

珠海城市职业技术学院

珠海城市职业技术学院 开展 2022 年省高等职业教育教学质量与教 学改革工程验收总结报告

根据《广东省教育厅关于开展 2022 年省高等职业教育教学质量与教学改革工程验收工作的通知》文件要求，我校对 2012-2017 年所有经省教育厅发文立项、2019 年省级验收建设期满且尚未通过省级验收及 2018 年省教育教学改革研究与实践项目组织参加此次验收。现将有关情况总结报告如下：

一、项目基本情况

2012-2017 年经省教育厅立项、建设期满且我校尚存未通过省级验收的项目包括教学团队（3 项）、专业领军人才（1 项）、精品开放课程（2 项）、教育教学改革研究与实践（教育教学成果奖培育项目 10 项）、2018 年省教育教学改革研究与实践项目（1 项）共计 17 个项目参加本次省级验收工作。

二、验收方式

依据省教育厅相关文件要求，我校按文件要求，建立公示专栏及验收专栏供网上专家评审验收。

珠海城市职业技术学院

三、验收过程

2022年3月，我校接到省教育厅通知后，立即召开专题会议，组织各项目负责人落实省厅文件精神 and 布置验收工作时间安排。要求接受验收的项目认真严格对照项目建设方案、申报书和任务书等项目文件，根据建设实际情况填写验收材料，并提供相关佐证材料，教务处对材料进行初审。学校根据项目情况分别开展委托验收及校内验收，邀请校外专家组成验收专家组按照项目审核要点对所有本次参加验收项目进行了现场评审，重点考察建设目标实现和任务完成情况、取得的标志性成果、项目管理情况和经费落实、资金使用情况等。同时要求各项目负责人列席，听取专家反馈意见并进行修改，针对专家提出的问题和意见，从形式到内容进行针对性修改完善，全面落实专家要求。

四、质量工程项目管理工作机制

学校已经建立质量工程校级管理制度，构建了完善的质量工程项目培育、申报、遴选、立项、推荐、建设、资助、检查、验收等过程管理工作机制，并制订了项目建设和项目资金管理办 法，确保项目均符合省教育厅相关文件要求。

本次所有项目的校内验收及委托验收结果在学校官网公示，时间从2022年5月5日至5月11日止，共7天。公示期内，未收到任何单位或者个人对认定结果有异议。

珠海城市职业技术学院

五、结语

质量工程项目遴选推荐、验收已成常规工作，对提高我校的教学质量与促进我校的教学改革工作都是一种督促和提升。下一步我校将继续以提高教育教学质量为核心，以深化教学改革为动力，以具体建设项目为依托，以项目培育建设为重点，突出项目建设过程管理，注重项目建设成效，加大成果应用与推广力度，提高人才培养质量，全面提升我校办学水平，争创“省内一流，国内知名”。

珠海城市职业技术学院

2022年5月12日

